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Erschliessung

Abbauetappen (10 Jahre pro Etappe)

Rodungsperimeter

Abbaustart, -richtung

Installationsbereich Chäppeli

Übersicht

1

3

2

Kallnach

Abtransport Material 

gerodete Fläche

Bodendepot

Installationsbereich Chäppeli

Niederriedkühweg: Baustellenverkehr

Wanderweg (offen)

Abbau

2018

Kallnach

gerodete Fläche

Bodendepot

Güterstrasse, Installationsbereich 

Wanderweg (neu)

Abbau und Fahrpiste

2019/2020

Archäologie

Waldhaus (neu)


